Ubersichts- und Zeitplan Bauprojekt ,,RenkerstraRe*:

10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20

Start-/Zielgruben herstellen
Vortrieb Ost & Vortrieb West

Kanal Gerhard-FuB-5tr. &
Ruruferradweg (offene BW)
Erstellung Schachtbauwerke

Aufhebung Vollsperrung ‘

Anschliisse an den Bestand,
Riickbau Heberleitung, Rest-
arbeiten




